

附件 2

项目支出类绩效自评报告

(参考提纲)

项目名称：2023 年广东省食品抽检及监管

县级项目主管部门：(公章) 徐闻县市场监督管
理局

填报人姓名：周华金

联系电话：0759-4860789

填报日期：2024 年 7 月 4 日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。

2023 年广东省食品抽检及监管资金金额 42 万元。资金类型为财政资金，实际到位资金 42 万元，执行率 100%。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

项目实施按省局的医疗器械及化妆品项目、药品项目实施方案，徐闻县市场监督管理局制定了各自的医疗器械及化妆品项目及药品项目实施方案，明确了职责分工、工作内容和实施进度安排，指导县、区局开展工作。

实施程序：①我局按照《政府采购法》及《政府采购法实施条例》的要求，通过竞争性磋商等方式，从机构资质、设备条件、技术水平等方面设置审核条件进行甄选快检试剂供应商。二是我局严格按照守按照《关于进一步规范农贸市场快检工作的通知》（粤食药监办食农〔2016〕389 号）、《食用农产品快速检测操作规范》规定，规范做好抽样、检验、结果公示等工作，工作实施轨迹资料较齐全，档案管理规范。

②为确保省民生实事按时按质完成，本局根据省、市局印发的《2023 年全省 2000 家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》《2023 年湛江市 119 家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》的要求，制定本局实施方案，报分管局领

导审核同意后，印发《2023 年徐闻县家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》，明确了我局的工作职责、任务清单、完成时间等要求，以确保食用农产品快速检测工作按时按质顺利推进。在执行过程中，严格按计划和方案要求开展农贸市场快筛快检工作，使专项经费使用落到实处。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

1、投入（满分 20 分，得分 20 分）。该一级指标下设置有 2 个二级指标，分别为项目立项、资金落实项目。绩效测评如下：

①项目立项（12 分）

本项目立项依据充分；该项目按照年初预算绩效目标实施，严格按照省市文件精神立项，并经过局党组集体会议协商；所提交的文件符合相关要求。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；绩效目标设置完整、合理，项目预期产出效益和效果符合正常的水平。项目实施有专门的指导性文件，合理安排工作进度。该项目总计得分 12 分。

②资金落实（8 分）

预算资金 42 万，资金全部到位，资金到位率 100%；合同资金 42 万元。资金类型为财政资金，实际支付 42 万元，

支付率 100%。专项实际支出项目与预算规定的经费用途相符。该项目总计得分 8 分。

2、过程（满分 20，得分 20 分）。一级指标下设置有 2 个二级指标，分别为资金管理、事项管理。绩效测评如下：

①资金管理（12 分）

1. 资金支付。2023 年广东省食品抽检及监管，资金总量 42 万元。至 2023 年 12 月 31 日止支付 42 万元，支出率 100%。

2. 支出规范性。事项支出合法合规，资金管理、费用标准和支付符合有关制度规定，没有发现超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的行为；会计核算执行会计核算制度，按规定设专账核算，支出凭证符合规定。

②事项管理（8 分）

按项目资金使用方向将资金细化分配到各股室，督促各股室加快资金使用进度，提高资金使用率。同时把推进项目经费支出进度纳入每月局务会议内容，重点进行研究部署，不定时召开专门会议研究项目资金支出进度，并安排专人专职负责项目推进和资金支出；对支出进度慢的股室进行通报。涉及政府采购的统一实行采购，合同的管理及执行规范。该项目总计得分为 8 分。

3、产出（满分 30 分，得分 30 分）。一级指标下设置有

4 个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。绩效测评如下：

①数量指标（7 分）

食用农产品快检批次数计划不少于 66960 批次，实际完成 113260 批次。

②质量指标（7 分）

不合格食用农产品处置率要求达到 100%，我单位不合格食用农产品处置率达到 100%。

③时效指标。（8 分）

农贸市场快筛快检任务完成时间要求在 2024 年 4 月 31 日，项目完成时间均在 2023 年 12 月 31 日前完成。

④成本指标。（8 分）

食用农产品快检试剂平均成本 $\leq$ 6.1 元/批次，实际购买成本 3.71 元/批次。

4、效益（满分 30 分，得分 28 分）。一级指标下设置有 2 个二级指标，分别为社会效益和可持续影响。绩效测评如下：

①社会效益。（15 分）

2023 年我局扎实推进食用农产品快速检测工作，定时向民众公示每日快检结果，共公布食用农产品快检结果 85743 批次，应公布快检信息 100%公布。2023 年食用农产品快速检测合格率为 99.83%，全县没有发生系统性、区域性重大食品安全事故，食品安全质量进一步提升，食品安全总体

形势持续稳定向好。

②可持续影响。(15分)

在全县在食用农产品集中交易市场落实市场准入和食品安全进货查验主体责任的基础上，我局以“预防为主，风险管理”为原则，通过对全县18家食用农产品集中交易市场开展食用农产品快速检测，及时筛查发现可能存在质量安全隐患的快检阳性食用农产品，依法处置不合格产品，切实提升我区市场销售食用农产品质量安全水平，目前社会公众和服务对象对食品安全监管工作支持和满意有所提升。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。

本局作为省民生实事食食用农产品快检落实单位，领导高度重视，经周密研究部署，制定印发实施方案，确定任务，采取有力措施，做到“领导到位、督导到位、宣传到位”，多措并举推进全县18家农贸市场快速检测工作按时按质完成任务目标，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

(一) 超额完成实事任务，化解消除食品安全隐患。据统计，自2023年1月1日至2023年12月31日，全县18家农贸市场共完成食用农产品快检85743批次，合格85178批次，合格率99.34%；其中蔬菜快检79228批次，合格78663批次，合格率98.29%；其中水产品快检4384批次，合格4384批次，合格率100%；其中畜禽肉蛋类快检2131批次，合格

2131 批次，合格率 100%；销毁不合格食用农产品 911.37 公斤，超额完成民生实事目标任务。

（二）完善快检工作的监督检查，确保快检工作规范有序。对快检第三方机构加强监督检查，进一步提高其开展快检工作的规范性，提高检测结果的准确性、权威性。对农贸市场快检数据公示持续检查和跟踪，同时将快检的结果运用到监督抽检中，提高不合格农产品发现率，发挥快检筛查“过滤网”作用，全面规范和提升农贸市场食品安全，让消费者买得安心，吃得放心。

（三）强化快检工作的分析和培训，不断提高监管能力。

根据省、市局印发快检阶段工作情况分析通报，对存在的问题进行原因分析，提出改进措施。要求第三方快检人员积极参加市局举办的食用农产品快检培训班，确保每个快检人员都能熟练掌握快检操作、信息上报等工作，提升快检工作的准确性。

（四）大力宣传，广泛参与，营造良好的社会氛围。

2023 年以来，为吸引更多人关注参与食品安全治理，本局多次开展了“你送我检”、“你点我检”等工作，免费为群众和校园食堂对应季的食用农产品进行快速检测，检测范围涵盖蛋肉菜等食品和农药、兽药残留等多个检测项目。拓展了社会参与食品安全监督的途径，成为了食品安全社会共治的重要力量。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

由于财政管理问题，近几年未能将快检专项资金及时拨付给我局，影响了本局预算执行。

三、改进意见（计划）

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见，特别是拟在下一步工作中调整完善的有关工作计划。

（一）进一步优化资金支付运行流程，强化与财政部门的沟通协调，加快资金拨付速度，以保障食用农产品快检工作的顺利实施。

（二）加强项目资金使用效益管理，严格按绩效目标开展工作，最大限度发挥财政资金的使用效益。

四、其他需要说明的情况

包括政策制定、项目实施等方面好的经验做法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

我局认真贯彻执行省、市、县资金政策，加大项目资金投入，充分发挥项目资金在食品安全保障、经济发展和社会和谐中的杠杆作用，取到了良好效果。在今后的工作中，我们将重点做好以下工作：一是严把资金去向把关，做到专款专用；二是注重部门协作，增强资金工作合力；三是发挥资金的引导功能，发挥项目资金实效，争取食品安全保障效益

最大化。

