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徐闻县2025年全国1%人口抽样调查工作进度安排

工作项目 序号 工 作 内 容 时间安排

一、建立各级抽

样调查机构

1 成立县级人口抽样调查协调小组和办公室 2024.12-2025.04

2 建立乡（镇、街道）人口抽样调查工作机制 2025.05-2025.07

3 建立村（居）委会人口抽样调查工作机制 2025.05-2025.08

二、制定工作计

划

4 县级制定人口抽样调查工作进度 2025.04-2025.05

三、工作部署

5 不定期召开县级人口抽样调查办公室主任会议 2025.02-2026.12

6 县级召开人口抽样调查工作会议 2025.07-2025.09

四、试点 7 县级试点 2025.07-2025.09

五、抽样框整

理、调查区域划

分及标绘

8 相关基础地图资料准备 2024.06-2025.05

9 村级抽样框整理及村级抽样信息填报 2025.06-2025.07

10 核实确定村级以上各级区域边界 2025.06-2025.07

11 按建筑物整理村级人口信息 2025.07-2025.08

五、抽样框整

理、调查区域划

分及标绘

12 组织抽中村开展建筑物标绘核实 2025.07-2025.08

13 调查小区图制作 2025.08

六、宣传动员

14 制订宣传工作规划 2025.03-2025.06

15 制作宣传材料 2025.03-2025.09

16 组织开展调查各阶段宣传工作 2024.10-2026.06

七、经费物资

准备

17 县级编制 1%人口抽样调查经费 2025.02-2025.04

18 调查物资准备 2025.02-2025.07
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工作项目 序号 工 作 内 容 时间安排

七、经费物资

准备

19 印刷培训教材和文件 2025.06-2025.08

20 下发抽样调查文件及抽样调查用品 2025.06-2025.09

八、抽样调查人

员的选聘和培

训

21 选聘调查指导员和调查员 2025.07-2025.09

22 县级培训指导员和普查员 2025.09-2025.10

九、登记复查

23 搜集、整理行政记录资料 2025.06-2025.12

24 调查表登记、上报 2025.11.01-11.15

25 社区表填报 2025.11

26 比对复查 2025.11.16-11.30

十、质量抽查

27 配合省级事后质量抽查 2025.12.01前

28 事后质量抽查现场登记 2025.12.01-12.10

29 质量抽查结果汇总分析 2025.12.11-12.31

十一、编码

30 县级集中培训编码员 2025.12-2026.01

31 行、职业编码 2025.12-2026.02

十二、数据处理

及汇总

32 接收下发程序 2025.08-2025.09

33 调试程序 2025.08-2025.09

34 培训数据录入和数据处理技术人员 2025.10.31前

35 登记及复查 2025.11.01-11.30

36 审核、验收调查表数据 2025.11.16-11.30

37 审核、验收社区表数据 2025.11

38 主要数据省级以下汇总 2026.01-2026.05

39 全部数据汇总 2026.05-2027.01
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工作项目 序号 工 作 内 容 时间安排

十二、数据处理

及汇总

40 归档建库 2026.12-2027.05

十三、公布调查

数据发布数据

41 对调查主要数据进行评估 2026.02-2026.04

42 发布主要数据公报 2026.04-2026.06

43 1%人口调查年鉴的印刷出版 2026.05-2027.12

十四、资料开发

利用分析

44 对 1%人口调查数据进行分析研究 2026.02-2027.12

十五、工作总结

45 1%人口调查工作总结 2026.01-2026.12

46 1%人口调查方法技术业务总结 2026.07-2026.12

47 调查文件归档 2027.01-2027.08

48 县级调查机构开展总结 2026.01-2026.12

徐闻县统计局办公室 2025年 5月 6日印发


